Table 1

Event	Datum
Umsetzung der Hauptseite	24.03.2018 - 26.03.2018
Skizzen der ersten Unterseiten erstellen.	Restlichen Osterferien
Umsetzung der Unterseiten	1 2. Woche nach Ostern
Ideen und erste Entwürfe für für die Seiten des Time Tables.	2 4- Woche nach Ostern
Umsetzung der Seiten des TimeTables	4 6. Woche nach Ostern
Einsatzmöglichkeiten für Java Script überlegen und umsetzen (Perfektion)	Restliche Übrige Zeit